
отчет NЬ17

<<О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения

ООО (ТК Новгородская>> за четвёртый квартал 2020 года>>

29 апреля 201'6 года rrо результатам открытого конкурса, в соответствии с

федеральным законом 21.07.2005 Jф 115-ФЗ.<О концоссионных соглашения)) (далее -
федеральный закон) Муниципа_llьное образовtlние - городской округ Великий Новгород, в
лице Администрации Великого Новгорода и общество с ограниченной ответственностью
кТепловая Компания Новгородская> (ла,чее - концессионер, ООО кТК Новгородская))
подписаJIи концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, центрчrлизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве
хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
<Теплоэнерго)), принадлежащих на праве собственности м}.ницип€lльному образованию -
Великий Новгород (далее - концессионное соглашение).

В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от З0.04.2015
JЮ 1783 <О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от
25.09.2015 ]Ъ 5056) (отдельные полномочия Концедента при исполнении концессионного
соглашения в части контроля за соблюдением концессионером условий концессиоЕного
соглашения от имени городского округа Великий Новгород осуществляет м}.ниципtlльное

унитарное предприятие Великого Новгорода кТеплоэнерго)>.
В течение 4-го кварт€rла 2020 года муниципirльным унитарным предприятием

Великого Новгорода кТеплоэнерго> (далее МУП кТеплоэнерго)) были проведены
проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения по следующим
направлениям:

1. Проверка использования объектов иного имущества -

транспортных средств на предмет их эксплуатации в

установленном концессионным соглашением порядке

В период с 14 по 16 декабря 2020 года главным иЕженером МУП <Теплоэнерго>
Перевощиковым А. Г. в соответствии с рiврешительным письмом от ООО кТК
Новгородская> jЮ 4З64 от 10.|2.2020 года была произведена проверка документации
автотранспортного участка ООО (iTK Новгородская>.

Проверке подверглись:

1. путевые листы за отчётный период;
2. журнал выпуска и приёма парка АТУ;
3. журнал учёта движения путевых листов;
4. план-график тrроведения капитального и кузовного ремонта транспортньD( средств на

сентябрь - ноябрь 2020 rода.

По п. 1 были предоставлены оригинt}лы путевых листов за период сентябрь - норябрь
2020 года. В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период
было выявлено следующее:



путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 18.09.08 N9152.
Отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовьIх медицинских
осмотров и проведении предрейсовых и послерейсовых технических осмотров
транспортньж средств имеются.
слг{аев использования автотранспортньж средств силами ООО (ТК Новгородская>,
не связанньш с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения
при проверке путевых листов не вьUIвлено.

По п. 2 бьтла проведена проверка наJIи.Iия и ведения Журнала выпуска и приёма парка
АТУ за период с 01.09.2020 по З0.II.2020 г. Замечаний по ведению журнала за отчётный
период не вьUIвлено.

По п. 3 была проведена проверка наличия и ведения Журнала учёта движения
пугевых листов за период с 01.09.2020 по 30.11.2020 г. Заrлечаний по ведению журнала за
отчётный период не выявлено.

По п. 4 для проверки был предоставлен план-график проведения капитilльного и
кузовного ремонта транспортньD( средств на сентябрь - ноябрь 2020 года. Капитальный и
кузовной ремонт провод
ился на следующей технике:

Сентябрь 2020 года:

Техническое обслуживание :

о ГАЗ2775I,rlнЕ7б2КЕ53
о ГАЗ-28181, г/н Е775кЕ53
о ГАЗ-САЗ35071, г/н Е7l9КЕ53

Ремонт:

о МАЗ КС з577-З, г/н Е8б4КЕ5З - зttмена передних рессор;
о УАЗ З96252, г/н Е689КЕ53 - капительный ремонт переднего моста

Октябрь 2020 года:

Техническое обслуживание:

о Эо-3З23А, г/н 2860НУ5З
о ГАЗ-3309, г/н Е745кЕ53
о МАЗ КС 3579, г/н Е744КЕ53
о УАЗ З96254, г/н С167СА53
о УАЗ з96254, г/н Е865КЕ53
о То-49.40. г/н 2858НУ53

Ремонт:



. кАМАЗ 4925, г/н Е763КЕ53 - замена вакуумного насоса
о КАМАЗ 65115, г/н Е857КЕ5з - капитальный ремонт двигателя

Ноябрь 2020 rода:

техническое обслчживание :

о

о

о

о

a

a

a

У АЗ-З96255, г/н С087ВМ53
У АЗ-З9 625 4, г l н С 1 64СА53
ГАЗ-З309, г/н Е645КК53
кАМАЗ-45395В, г/н С007ВН53
кАМАЗ-5 41, I 5, г/н Е778КЕ5З
КС 3579, гlнЕ7]2КВ5З
Эо-262I, г/н 2864НУ53

Ремонт:

о ГАЗ-2775|,гlн Е762кЕ53 - зtlмена карданного вала
о МАЗ КС з579, г/н Р136РР53 -заменатопливного бака
о КС-3577-3,гlн Е021СР53 * капитальный ремонт двигателя

Была предоставлена информация tIо выполнению бюджетного плана по содержанию
автотрансIIортноЙ техники. Согласно предоставленноЙ информации, на техническое
обслуживание и ремонт техники района теплоснабжения Великий Новгород заrrланировано:

сентябрь 2020 г - 200 000.00 руб, по факту израсходовано - 2|0 2З1.09 руб
октябрь 2020 т - 200 000,00 руб. по факту израсходовано - 205 284,6З руб
ноябрь 2020 t - 200 000,00 руб, по факту израсходовано - 2lЗ 2З4,60 руб.

По результатам rrроверки было установлено, что транспортные средства в укiванный
период использовilлись по Еазначению (факты использования автотранспортньD( средств
силами компании ООО <ТК Новгородская)), не связанные с осуществлеЪием деятельности в
рамках концессионного соглашения, при проверке путевых листов не выявлены).

2. Начало отопительного сезона2020-2l t.

.Щля rrроведения tIроверки готовности объектов теплоснабжения района
теплоснабжения г. ВеликиЙ Новгород к отопительному сезону 2020-2| г. в ООО кТК
Новгородская> был направлен запрос (исх. J\Ъ 1085 от 24.IL2020 года) на получение
информации о проведённых мероприятиях по плановому техническому обслуживанию и
текущим и капитальным peMoHTaI\4 на объектах теплоснабжения, а также полr{ение паспорта
готовности к отопительному сезону 2020-2\ г. В ответном письме от |4J22020 г. J\Гs 4З97 в
Harrr адрес была предоставлена след}.ющая информация:



1. Предоставлен план капитального и текущего ремонта района теплоснабжения г.
Великий Новгород по состоянию на 0|.Т2.2020 т.

Примечание: в п. 4 внесены изменения:
. исключено выполнение обмуровки котла кСВ-1,86 кот.З9 в связи с

перемещением котла КВа-1,6 с кот. 65 на кот. 39. Обмуровки данного котла
не требуется.

Таким образом, по состоянию на 0|.12.2020 года все запланированные работы по
текущему и капитальному ремонту объектов района теплоснабжения г. Великий Новгород
выполнены на 1007".

лъ
пlп

Участок
т/сцабжения

и район
т/снабrкения

Наименование работ
Един.

измерен.

Затраты по плану в
ходе работ по

подготовке к ОЗП
всего. тыс. рчб

Период
выполнения

Степеп
выполl

ния
без НДС с HIIC

l 2 J 4 5 6 7 8

Капитальный ремонт

1 уч.4 ср.3
Капитальtшй ремонт котла
КВГ-7,56-150, кот.4За

тыс. руб 730,00 876,00 май-авryст 100%

2 уч.З ср.З
Обмуровка котла КСВ- 1,86,
кот.9 тыс. руб 261,00 зlз,20 май-авryст l00%

J уt.З ср.З
Обмуровка котла КСВ- 1,86,
кот.З0 тыс. руб 261,00 зlз,20 июнь-

сентябрь
100%

4 уч.З ср.З
Обмуровка котла КСВ-1,86,
кот.З0 тыс. руб 261,00 з|з,20

июнь_
сентябоь

искJIючi

5 чч.l со.2 замена солевого насоса ЛБк тыс. очб 29.00 34.80 маи-сентяODь 100%

6 Щех АПТЭ
КИП и связи

Замена рециркуляционного
насоса, KoT.l9 тыс. руб 3 1,00 з,7,20 май-сентябрь 100%

1
I_{ex АПТЭ

КИП и связи
Замена циркуляционного
насоса ГВС 2 шт. кот.35

тыс. руб 49,00 58,80 май-сентябрь l00%

8 Щех АПТЭ
КИП и связи

Замена циркуляционного
насоса ГВС, кот.72 тыс. руб 71,00 85,20 май-сентябрь l00%

9
I_{ex АПТЭ

КИП и связи
Замена сетевого насоса, кот.
'7а тыс. руб l60,00 192,00 май-сентябрь 100%

10 уч.1 ср.4
установка частотного
преобразователя насоса
гвс, цтп 1/63

тыс. руб 55,00 66,00
апрель-

сентябрь
l00%

ll уч.l ср. l Ремонт крыши, кот.2 тыс. очб 84.00 l00.80 июнь-октябрь l00%
l2 чч.2 сп.3 Ремонт крыши. кот.3 1 тыс. очб l45,00 174.00 лтtонь-октябрь l00%
lз уч.4 ср.З Ремонт крышц ЦТП 1/44 тыс. очб l64,00 196.80 tдонь-октябрь l00%

14 уч.3 ср.4
установка защитной сетки
под крышки. кот.З4 тыс. руб 35,00 42,00 lлонь-октябрь l00%

15 р-ны 1,2, З,4 ремонт тепловых сетей тыс. руб 16 400,00 19 680,00
апрель-
ноябпь

100%

lб Щех АПТЭ
КИП и связи

Закупка КИПиА тыс. руб з 000,00 з 600,00
апрель-
октябрь

100%

1,7
Подрядные работы по
асфальтиоованию тыс. руб 747,50 74,7,5о май-октябрь l00%

Итого: тыс. пчб 22 48з,50 26 8з0.70
Текущий емонт (материаrrы) тыс. руб l4 016.00 16 8l9,20

Всего тыс. пчб зб 499,50 43 б49.90
в том числе

капитальный ремонт тыс. пчб 22 483-5о 26 830.70
текущии ремонт тыс. пчб 14 016,00 lб 819.20



Затраты на на выполнение вышеуказанных работ составили 42 649190 тыс. руб с
НДС, из них:

. капитсtJIьный ремонт - 2б 830,70 тыс. руб. с НЩС;

. текущий ремонт - 1б 819,20 тыс. руб. с НЩС

2. Предоставлен план-факт ремонта сетей отопления и ГВС района теплоснабжения г.
Великий Новгород в2020 году по состоянию на 01.12.2020 г.

Таким образом, по состоянию на 0|.|2.2020 г. работы по ремонту сетей отопления и
ГВС выполнены на l|0r9"/".

З. Предоставлена копия Акта проверки готовности к отопительному периоду
20201202| г., составленный 18.09.2020 г., подписанный комиссией во главе с
Заместителем Главы Администрации Великого Новгорода В. А. Ерёминым с
отметкой о готовности теплового хозяйства ООО <ТК Новгородская) к работе в
отопительный период 202012021 г.2 а также копия Паспорта готовности к
отопительному периоду 2020 /202t l,

В соответствии с распоряжением Главы Администрации Великого Новгорода,2|.09.2020
г. в г. Великий Новгород начался отопительный сезон. Все объекты теплоснабжения были
запущены в срок и в установленные нормативом сроки вышли на нормальный режим
работы.

3. Проверка деятельности, связанной с техническим

перевооружением котельных в 202Ъ г.

В мае 2020 года ООО кТК Новгородская>> приступила к выполнению работ по

реализации IV этапа технического перевооружения 4-х котельных, расположенньIх по
адресам:

Котельная J\Ъ 14, г. Великий Новгород, ул.Каберова - ВласьевскчuI, д. 21, к.1

Котельная J\b 40, г. Великий Новгород, ул.Зелинского, д. 11

Котельная }lЪ 49, г. Великий Новгород, ул.Б. Московская, д. 114

Котельная j\lЪ 65, г. Великий Новгород ул.ОктябрьскчuI, д.4, к.3

Работы проводила ООО KCeBepHalI Компания>>, г. Санкт-Петербург, в соответствии с
заключённым договором между ООО кТК НовгородскаjI) и ООО кСеверная Компания>. К

Наименование работ Протяжённость (м.п. трубы)
План 7638.0
Факт 8478,0
В том числе:
сети отопления 7040.0
Сети ГВС 1438.0



началу отопительного периода монтаж технологического оборудования на всех четырёх
котельньIХ был закончен, они были подключены к сетям теплоснабжения и запущены в
тестовом режиме для проведения пусконаладочных работ.

В декабре 2020 года все работ по реirлизации IV этапа технического перевооружения 4-х
котельньIх были завершены. Котельные работают в штатном режийе.

4. Проверка котельных,района теплоснабжения

г. Великий Новгород.

В период с 08.12.2020 по l1.12,2020 года главным инженером МУП кТеплоэнерго>
Перевощиковым А. г., в присутствии начальника района теплоснабжения г. Великий
Новгород Поплавского Г. Е., в соответствии с р€lзрешительным письмом от ооо кТК
Новгородская> от 04.12.2020 г. исх. J'{b, 42gI, были произведены плановые выездные
проверки на котельные и Щтп района теплоснабжения г. Великий Новгород для проверки их
на предмет надлежащего использования и KoHTpoJUI их текущего технического состояния в
отношении:

Технологического оборудования, расположенного внутри зданий котельньIх
Состояния зданий и сооружений
Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования котельньIх
Пожарной безопасности, электробезопасности, ОТ и ТБ.

в ходе проверки были посещены следующие объекты:
1. Котельная JФ 7 (ул. Панкратова 30 к.1)
2. Котельная Ns 11М (ул. Черепичная 4)
3. Котельная ЛЬ 17 (ул. Щержавина 11 к.4)
4. Котельная Jф 53М (ул. Сырковское шоссе 36 стр.3)
5. Котельная NЬ 62 (Псковская 24 K.I)
6. Котельная ЛЬ 76К (ул. Щержавина 15)
7. ЩТП Nч |162 (ул. Белова 3 а)
8. ЦТП J\lЪ 212З2 (пр. Корсунова 34 к.2)
9. ЦТП J\9 Зl2З2 (ул. Зоотехническая 5 б)

проверка наличия и сdстояния технологического оборудования

о

о

a

a

на момент проверки технологическое оборудование котельньтх было в нtlличии
работоспособном состоянии.

Состояние зданий и сооружений

при осмотре вышеуказанных объектов были вьuIвлены следующие замечания:

1. В котельНой J\Ъ 7 (ПанкраТова З0 к.1) на участке стены сзади котла J\Ъ 4 от сырости
отслоилась штукатурка вместе с краской.

ив



2. В котельной JtlЪ 17 (Щержавина 1l к.4) демонтирована коробка с проёма между
котельным заJIом и смежным с ним помещением. На аварийном выходе в ниNсrей
части проёма расширен участок кирпичной кладки. Щанные мероприятия бьши
проведены для выноса из котельной наружу съёмных частей котлов при проведении
ТО в летний период.

По замечанию 2 считаю, что при восстановлепии данньш проёмов необходимо
расширить их до необходимьш размеров по ширине и высоте во избежание
повреждения при проведении следующих ТО.

З. На ЩТП 1162 (Белова 3 а) требуется косметический ремонт вн}тренних стен
помещения

4. На ЩТП 212З2 (КорсуноваЗ4 к.2):
. требуется косметический ремонт внутренних стен помещения
о требуется ремонт оконных рам здания Цтп.имеются разбитые стёкла.

В котельной J\Ф 7 (Панкратова 30 к.1) было проверено исполнение замечания,
отмеченного в Акте J\Ъ 1/2 от 25.06.2020 г. по поводу повреждения половой плитки по всей
площади пола напротив фронтов всех водогрейных котлов. При повторном осмотре было
вьuIвлено, что повреждения на плитке были заштукатурены цементным раствором.

Считаю, что для предотвращения повторных случаев подобного повреждения
плитки колёсами тележки для транспортировки тяжёлых съёмных частей котла
необходимо укладывать на пол съёмное покрытие (лист металла, толстой фанеры).

Эксплуатация и техническое обслуживание котельных.
Бы.ша выполнена проверка соответствия экспJryатации и технического обслуживания

оборудования котельньIх на соответствие требованиям нормативньIх правовьIх актов, а тtжже
ведение необходимой документации на опасном производственном объекте.

На момент проверки вышеукzLзанные котельные и ЩТП работали в нормальном
режиме. Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы
отопления соответствовала сети отопления соответствоваJIа температурному графику во всех
проверенных котельных и ЦТП. Температура горячей воды в qистеме ГВС также
соответствовала нормативу.

Вся необходим€ш документация на проверяемых объектах ведётся без нарушений.

Пожарная безопасность, электробезопасность, ОТ и ТБ

При проверке котельньIх на предмет пожарной безопасности нарушений не вьuIвлено.
Все пожарные посты объектов укомплектованы необходимыми средствами первичного
пожаротушения. Аварийньте выходы обозначены и не заблокированы.
По электробезопасности вьuIвлено следующее нарушение :

5. На I]ТП ]\Ъ 1/62 (Белова 3 а) обнаружены открытые дверцы двух электрических
щитов управления .

Освещение всех проверенных объектов находятся в удовлетворительном состоянии.
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По всем проведённым в 4 квартале 2020 года проверкz}м были составлены акты с

указанием проверяемых объектов, документации и вьuIвленньD( в ходе проверки нарушений
и замечаний:

о Акт ]ф 1/4 от 15.12.2020 года по проверке объектов теплоснабжения
о Акт Nр2l4 от 18.12.2020 года по проверке автотранспортного yIacTKa.

Генеральный директор Е. И. Кузиков

Отчёт подготовил:

Главный инженер А. Г. Перевощиков


